

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดข้าว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) ดังนี้

วิธีจัดหา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ราคาจัดหาได้	ผลต่าง	คิดเป็น % ที่ประหยัดงบประมาณได้
วิธี e-bidding	3	5,644,800	5,626,000	18,800	0.33
วิธีเฉพาะเจาะจง	102	2,946,950	2,940,240	6,710	0.22
รวม	105	8,591,750	8,566,240	25,510	0.30

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการเสร็จสิ้น 105 โครงการ

1.ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดำเนินการเสร็จสิ้น 105 โครงการ ในวงเงินงบประมาณจัดหาทั้งสิ้น 8,591,750 บาท โดยสามารถจัดหาได้ในวงเงิน 8,566,240 บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณ ได้จำนวน 25,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา

2.วิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 102 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2)

3.วิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งวิธีการดำเนินการที่ดำเนินการจัดหาโดยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) และได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จำนวน 5,644,800 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน 18,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยผู้ใช้พัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่จะดำเนินการ รวมทั้งเอกสารต่างในการดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งในขั้นตอนการจัดหาในบางโครงการที่ต้องมีเผยแพร่ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ มีผู้เสนอวิจารณ์ ซึ่งต้องมีการดำเนินการปรับปรุงร่างตามข้อวิจารณ์ ส่งผลให้ดำเนินการล่าช้า

2. รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงานในบางโครงการมีความไม่ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ และบางโครงการมีความซับซ้อน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

3. คณะกรรมการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายระเบียบวิธีการดำเนินการ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลเสียหายกับหน่วยงานราชการได้

4. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ควรลดขั้นตอนลงเพื่อสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง


ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อย่างน้อยปีละครั้ง

2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุภายในจังหวัดและอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน

3. จัดทำคู่มือ หรือระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มีการติดตามประเมินผลความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายธีระยุทธ อรุณไพโร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ